

ATA DE REUNIÃO

Sprint Retrospective 2A

Grupo 7 · São Paulo Tech School

1. Identificação da Reunião

Data	26/09/2026	Horário	10:00 às 12:00
Sprint	Sprint 2A — período 18/09 a 26/09	Local	Online
Cerimônia	Sprint Retrospective	Ata nº	01/2026
Redator da ata	Igor Fuchs Pereira	Versão	1.0

2. Participantes

Integrante	E-mail institucional	Presença
Gregory Casarini	gregory.casarini@sptech.school	() Presente (X) Ausente
Guilherme Rosa	guilherme.rosa@sptech.school	(X) Presente () Ausente
Igor Pereira	igor.pereira@sptech.school	(X) Presente () Ausente
Kauã Aguas	kaua.aguas@sptech.school	(X) Presente () Ausente
Luann Mariano	luann.mariano@sptech.school	(X) Presente () Ausente
Matheus Santos	matheus.dsantos@sptech.school	(X) Presente () Ausente

Explicação da Ausência:

- **Gregory**, a ausência foi avisada com antecedência, devido a problemas familiares ele não pode comparecer. A falta desse integrante não impactou diretamente no andamento da reunião.

Papéis definidos nessa sprint (2A):

Product Owner	Igor Pereira	Scrum Master	Gregory Casarini
---------------	--------------	--------------	------------------

Papéis definidos para a próxima sprint (2B):

Product Owner	Matheus	Scrum Master	Luann
---------------	---------	--------------	-------

3. Pauta e Assuntos Discutidos


- Feedback geral do desempenho da equipe em relação as entregas.
- Feedback sobre os conteúdos das entregas realizadas da sprint 2A.

- Criação do novo backlog da sprint 2B.
- Definição da lógica da calculadora financeira.

4. Decisões Tomadas

- Decisão: Definir quais os principais conceitos que serão apresentados no simulador financeiro.
- Decisão: Definir as tarefas da próxima sprint.
- Decisão: Definir o Product Owner e o Scrum Master.


5. Planejamento da Semana



6. Atividades Atribuídas

The image shows a Kanban board with three columns: 'To Do' (10 items), 'Doing' (1 item), and 'Done (Sprint 2)' (0 items). Each task card includes a title, a progress bar, and assigned team members indicated by colored circles with initials.

Column	Task	Assigned To
To Do	Elaborar a Planilha de Riscos do Projeto	GB
	Relacionar as tarefas do trello com os requisitos	IP
	Implementar o site estático institucional (HTML/CSS/JS)	LM, GC
	Implementar a lógica do simulador financeiro	LM, GC, GB, IP, KA, MS
	Criar o Diagrama de Solução (arquitetura técnica)	KA
	Implementar as validações de cadastro e login no front-end	
Doing	Escrever o Escopo do Projeto	KA
Done (Sprint 2)		



7. Riscos e Dificuldades Identificados

Risco / dificuldade	Impacto	Ação de mitigação	Responsável
Ausência de colunas e tabelas na modelagem física e lógica.	Alto	Revisar o MER, juntamente com o script físico.	Igor, Breda, e Matheus

8. Feedback do Cliente


- O cliente não pode comparecer nessa reunião.

9. Próximos Passos

- Pretende ser feito melhorias na documentação em relação a metodologia (dashboard, planilha de risco, e diagrama de solução).
- O desenvolvimento das páginas do front-end.
- A validação das informações do front-end e back-end (Endpoints).

10. Validação da Ata

Os participantes declaram que o conteúdo desta ata reflete fielmente o que foi discutido e deliberado na reunião.

Elaborado por	Validado por
 Redator da ata (PO) · Data: 26/09/2026	 Scrum Master · Data: 26/09/2026