

ATA DE REUNIÃO

Sprint Retrospective 2A

Grupo 7 · São Paulo Tech School

1. Identificação da Reunião

Data	02/10/2026	Horário	10:00 às 12:00
Sprint	Sprint 2B — período 28/09 a 02/10	Local	Online
Cerimônia	Sprint Retrospective	Ata nº	02/2026
Redator da ata	Matheus Santos	Versão	1.0

2. Participantes

Integrante	E-mail institucional	Presença
Gregory Casarini	gregory.casarini@sptech.school	(x) Presente () Ausente
Guilherme Rosa	guilherme.rosa@sptech.school	(x) Presente () Ausente
Igor Pereira	igor.pereira@sptech.school	(x) Presente () Ausente
Kauã Aguas	kaua.aguas@sptech.school	(x) Presente () Ausente
Luann Mariano	luann.mariano@sptech.school	(x) Presente () Ausente
Matheus Santos	matheus.dsantos@sptech.school	(x) Presente () Ausente

Papéis definidos nessa sprint 2B:

Product Owner	Matheus Santos	Scrum Master	Luann Mariano
---------------	----------------	--------------	---------------

Papéis definidos para a próxima sprint 2C:

Product Owner	Kauã Augusto	Scrum Master	Guilherme Breda
---------------	--------------	--------------	-----------------

3. Pauta e Assuntos Discutidos

- Adicionamos prazo de entrega nos entregáveis do grupo.
- Próximo PO vai fazer backlog em conjunto com o time com validação do Scrum Master.
- Usar a ideia do Fibonacci para validar a produtividade individual dos membros da equipe.
- Retrospectiva do que foi feito na semana com acompanhamento do Scrum e PO.
- Cada integrante deverá trazer ideias com embasamento para nosso Simulador Financeiro.
- Adicionar planilha de riscos no readme do Github.

4. Decisões Tomadas

- *Decisão: Se aprofundar no Simulador Financeiro — Justificativa: Dar mais embasamento.*
- *Decisão: Usar Fibonacci para validar produtividade individual — Justificativa: Acompanhamento da produtividade do grupo.*
- *Decisão: PO agora deverá fazer backlog com validação do Scrum Master em conjunto com a squad — Justificativa: Todos estarem inteirados dos entregáveis.*

5. Atualização por Integrante da semana (28/09 a 01/10)

Registrar, para cada integrante, as três perguntas da Daily: o que foi feito desde a última Daily, o que será feito até a próxima e se há algum impedimento.


Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	Evolução na página de login	Continuar evoluindo a página de login	Tarefas e entregas individuais
Guilherme Rosa	Execução do MER e tabela de riscos	Continuar fazendo a tabela e começar a lógica do Simulador Financeiro	Nenhum
Igor Pereira	Ordenação do Trello e alimentando a documentação do projeto	Continuar criando a documentação	Nenhum
Kauã Aguas	Alterações na documentação	Continuar criando a documentação	Tarefas e entregas individuais
Luann Mariano	Evolução na página institucional/Home	Continuar alterando a página institucional	Tarefas e entregas individuais
Matheus Santos	Comunicação com o scrum e alterando o DER	Começar a lógica do Simulador Financeiro	Tarefas e entregas individuais

Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	<i>Alterações na página de login</i>	<i>Continuar trabalhando na página de login</i>	
Guilherme Rosa	<i>Script no mySQL</i>	Lógica do Simulador Financeiro	
Igor Pereira	<i>Alterações na documentação e otimizações nas tabelas do Banco de dados</i>	Organização do github e Trello	
Kauã Aguas	<i>Alterações no escopo</i>	Continuar com as pesquisas da documentação	
Luann Mariano	<i>Alterações na página institucional</i>	<i>Continuar trabalhando na página institucional</i>	
Matheus Santos	<i>Lógica do Simulador Financeiro e criação da Ata</i>	Leitura da documentação e adaptações na lógica do Simulador Financeiro	<i>Tarefas e entregas individuais</i>


Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	Evolução na página de login	<i>Continuar otimizando a página de login</i>	
Guilherme Rosa	<i>Lógica do Simulador Financeiro</i>	<i>Continuar fazendo a lógica do Simulador Financeiro</i>	
Igor Pereira	<i>Ordenação do Trello e organização do github</i>	<i>Continuar criando a documentação</i>	
Kauã Aguas	<i>Alterações na documentação</i>	<i>Continuar criando a documentação</i>	
Luann Mariano	Evolução na página institucional/Home	<i>Continuar alterando a página institucional</i>	
Matheus Santos	Comunicação com Scrum e lógica do Simulador Financeiro	<i>Continuar otimizando o Simulador Financeiro e as Atas da semana</i>	<i>Tarefas e entregas individuais</i>

Integrante	O que fiz desde a última Daily	O que farei até a próxima Daily	Impedimentos
Gregory Casarini	Alteração e otimização da página de login	Continuação da otimização da página de login	
Guilherme Rosa	Junção das lógicas e centralização em um arquivo do Simulador Financeiro	Continuar implementando melhorias no Simulador Financeiro	
Igor Pereira	Pesquisa e enriquecimento da documentação	Continuar a documentação	
Kauã Aguas	Pesquisa e enriquecimento da documentação	Continuar a documentação	
Luann Mariano	Alteração no index, style e imagens	Continuar otimizando o Home	
Matheus Santos	Final do calculo de pacotes de sensores	Leitura da documentação e continuar implementando melhorias no Simulador Financeiro	Tarefas e entregas individuais

6. Planejamento da Semana



6. Atividades Atribuídas



7. Riscos e Dificuldades Identificados

Risco / dificuldade	Impacto	Ação de mitigação	Responsável
Dificuldade na ação de implementar a estrutura WHILE dentro do código de login	Médio	Analisar uma lógica coerente para função de validação de senha	Gregory e Luann

8. Feedback do Cliente

- O cliente deu feedback positivo para os processos em andamento

9. Próximos Passos

- Para a semana seguinte, o grupo planeja se aprofundar nos cálculos do Simulador Financeiro, trazendo ideias novas que possam otimizar o negócio.

11. Identificadores Participativos de Reuniões Diárias

A presença foi a mesma para toda semana.

	E-mail institucional	Presença
Gregory Casarini	gregory.casarini@sptech.school	(x) Presente () Ausente
Guilherme Rosa	guilherme.rosa@sptech.school	(x) Presente () Ausente
Igor Pereira	igor.pereira@sptech.school	(x) Presente () Ausente
Kauã Aguas	kaua.aguas@sptech.school	(x) Presente () Ausente
Luann Mariano	luann.mariano@sptech.school	(x) Presente () Ausente
Matheus Santos	matheus.dsantos@sptech.school	(x) Presente () Ausente

11. Validação da Ata

Os participantes declaram que o conteúdo desta ata reflete fielmente o que foi discutido e deliberado na reunião.

Elaborado por	Validado por
Matheus Santos Redator da ata · Data: 03/10/2026	Luann Mariano Scrum Master · Data: 03/10/2026